

Opracowanie koncepcji budowy sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Włocławku przy ulicy Celulozowej.

czerwiec 2018

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

grudzień 2018

Pozyskanie finansowania.

marzec 2019

lutym 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej.

maj 2019

Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie czterech budynków.

kwiecień 2019

Opracowanie SIWZ na zaprojektowanie czterech budynków.

Opracowanie SIWZ oraz ogłoszenie przetargu na budowę czterech budynków mieszkalnych.

marzec 2020

Zakończenie budowy budynków nr 1 i 2

styczeń 2022

lipiec 2022

Zakończenie budowy budynków nr 3 i 4

marzec 2022

Zasiedlenie budynków nr 1 i 2

lutym 2022

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla budynków nr 1 i 2

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla budynków nr 3 i 4

sierpień 2022

Zasiedlenie budynków 3 i 4

wrzesień 2022

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ