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Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
na zadanie pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa czterech
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i kompleksowym
zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowe;”

Zamawiajacy informuje, Ze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcow ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia wptynely pytania dotyczace tresci SIWZ. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
przekazuje Wykonawcom tresC pytan wraz z odpowiedziami. Jednocze$nie zamawiajacy informuje o
wydtuzeniu terminu skiadania ofert do dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 12:45.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. 12 zawartym we wnioskach opinii geotechnicznej konieczne jest wykonanie bardziej szczegétowych
badan geologicznych oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Wiw zapis $wiadczy o tym, ze
zamieszczona informacja w zakresie badaf geologicznych jest niekompletna i niewystarczajaca do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe. Majac na uwadze wiw zapis zawarty w zamieszczonej przez zamawiajacego opinii
geotechnicznej prosze o uzupetnienie SIWZ o konieczne dodatkowe badania geologiczne oraz wykonanie,
uzgodnienie i zamieszczenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub o dokonanie zmiany zamieszczonego
opracowania, z ktorego taki obowigzek zostanie usuniety.

Skoro zamawiajacy oczekuje wykonania projektu budowlanego w okresie 2 miesiecy oraz ztozenie kompletnego
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, to powinien umozliwié wykonawcy przystapienie do prac
projektowych natychmiast po podpisaniu umowy.  Zamieszczona opinia geotechniczna uniemozliwia
natychmiastowa realizacje projektu a wrecz przeciwnie, nakazuje wykonywanie dodatkowych badan
geotechnicznych i w oparciu o te badania wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, co wymaga wiele
czasu, ktorego zamawiajacy nie przewidziat w SIWZ. Brak kompletu wymaganych opracowan w zakresie badan
geologicznych uniemoZliwia przystapienie do realizacji projektu, jak rowniez stanowi powazng przeszkode w
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Jednoczesnie moze doprowadzi¢ do naliczenia bardzo wysokich kar za
niedotrzymanie terminu wykonania zlecenia, chociaz wina za przekroczenie terminu nie bedzie lezata po stronie
wykonawcy.

Jezeli zamawiajacy oczekuje wykonania dodatkowych opracowaé od projektanta to prosze o przediuzenie terminu
wykonania dokumentacji projektowej w tym zakresie o konieczny okres na wykonanie koniecznych opracowan o
minimum 60 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 1;

Zamawiajacy wyraza zgode na przedtuzenie okresu realizacji zadania o 60 dni. Zamawiajacy informuje rowniez,
ze dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana zostanie przez Zamawiajacego i udostepniona zostanie po
rozstrzygnieciu przetargu (informacja zawarta w rozdziale Ill ust. 1 Opisu Przedmiotu Zaméwienia).

Pytanie nr 2:

Proszg o zamieszczenie docelowych warunkow z EMPEC.

Warunki wstepne z dnia 22.06.2017r.stracq wazno$¢ przed terminem wykonania dokumentacji projektowej, co
uniemozliwi ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe. Jezeli zamawiajacy oczekuje od
projektanta uzyskania warunkéw technicznych to prosze o przedtuzenie terminu wykonania dokumentacii
projektowej w tym zakresie o konieczny okres na przygotowanie koncepcji w zakresie instalacji w celu wyliczenia
zapotrzebowania i ich uzyskanie tj. o okres minimum 60 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Uzyskanie docelowych warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej nalezy do Wykonawcy.
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Pytanie nr 3:

Zamawiajacy zamiescit pismo EMPEC z dnia 23.10.2018r, w ktérym EMPEC prosi o przekazanie koncepcji w celu
zajecia stanowiska do przyjetych rozwiazan. Poniewaz minaf okres ponad 6 miesigcy od daty tego pisma do dnia
ogloszenia przetargu, prosze aby zamawiajacy zamiescit stanowisko MPEC, odnoszace sie do przedmiotowej
koncepcii.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy zamieszcza pismo w pliku o nazwie NI-RZ-010153-12-2018.pdf

Pytanie nr 4:

Z pisma MPWIK Sp z 0.0. z dnia 27.11.2018r wynika, ze spdotka wodna poprosita 0 zajecie stanowiska
zamawiajacego do dnia 31.12.2018r w sprawie podnoszonych w pismie kwestii. Prosze o zamieszczenie tresci
pisma zamawiajacego z zajetym stanowiskiem w odpowiedzi na przedmiotowe pismo

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy zamieszcza pismo w pliku 0 nazwie 544-SF-12-2018.pdf

Pytanie nr 5:

Czy zamieszczone pismo MPWIK Sp z 0.0. z dnia 27.11.2018r. stanowi warunki techniczne przytaczenia osiedla?
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Uzyskanie docelowych warunkow przytaczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Prosze o pisemne potwierdzenie zamawiajacego, ze zamieszczona koncepcja architektoniczna jest zgodna z
obowiazujacymi ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Wioctawek dla obszaru
potozonego w rejonie ulic Zagajewskiej i Celulozowe.....

Potwierdzenie to jest niezbedne, gdyz Zamawiajacy zamiescit wybrang przez siebie koncepcje w celu wykonania
projektu budowlanego i uzyskania, w oparciu o te konkretng koncepcije, decyzji pozwolenia na budowe. Poniewaz
zamawiajacy wskazat konkretne rozwigzanie projektowe do realizacji, wiec wykonawca zobowiazany jest przyja,
iz zamawiajacy w petnym zakresie zweryfikowat koncepcje pod wzgledem zgodnosci z planem miejscowym przed
jej zamieszczeniem w postepowaniu przetargowym.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Zamawiajacy potwierdza, ze zamieszczona koncepcja architektoniczna jest zgodna z ustaleniami MPZP.

Pytanie nr 7:

Proszg o pisemne potwierdzenie zamawiajacego, Ze zamieszczona koncepeja architektoniczna jest zgodna z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi w tym z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Potwierdzenie to jest niezbedne, gdyz Zamawiajacy zamiescit wybrang przez siebie koncepcje w celu wykonania
projektu budowlanego i uzyskania, w oparciu o te konkretna koncepcje, decyzji pozwolenia na budowg. Poniewaz
zamawiajacy wskazat konkretne rozwigzanie projektowe do realizacji, wigc wykonawca zobowiazany jest przyjag,
iz zamawiajacy w pelnym zakresie zweryfikowat koncepcje przed jej zamieszczeniem w postgpowaniu
przetargowym, pod wzgledem zgodno$ci z przepisami prawa.

Odpowiedz na pytanie nr 7.

Zamawiajacy potwierdza, ze zamieszczona koncepcja architektoniczna jest zgodna z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi w tym z obowiazujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Pytanie nr 8:

Prosze o zamieszczenie warunkow technicznych z Energa operator na przytaczenie osiedla budynkow
mieszkalnych. Zamieszczone w postepowaniu pisma stanowig wstepne zapewnienie i nie sg warunkami
technicznymi. Jezeli zamawiajacy oczekuje od projektanta uzyskania warunkéw technicznych to prosze o
przedtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w tym zakresie o konieczny okres na przygotowanie
koncepcji w zakresie instalacji w celu wyliczenia zapotrzebowania i ich uzyskanie tj. 0 okres minimum 60 dni.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Uzyskanie docelowych warunkow przytaczenia do sieci energetycznej nalezy do Wykonawcy.
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Pytanie nr 9:

Prosze zamiesci¢ koncepcje zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej, gdyz zamieszczona wersja
nieedytowalna jest nieczytelna w zakresie widocznosci kolizji istniejgcych sieci z projektowana zabudowa,
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy udostepnia plik o nazwie ,PZT 24.04.2019 CELULOZOWA.dwg".

Pytanie nr 10:

Prosze zamiesci¢ decyzjg na wykonanie o$miu zjazdow na teren osiedla z drog publicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy nie posiada decyzji na wykonanie o$miu zjazdow na teren osiedla z drég publicznych. Uzyskanie
decyzji nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

Prosze zamiesci¢ mapg do celow projektowych. Jezeli zamawiajacy oczekuje od projektanta uzyskania mapy do
celow projektowych, to prosze o przediuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w tym zakresie o
konieczny okres na jej wykonanie tj. o okres minimum 60 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Uzyskanie mapy do celow projektowych nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 12:

Proszg zamiesci¢ koncepcje usunigcia kolizji projektowanej zabudowy z infrastrukturg podziemna w postaci
licznych sieci: wodociggowych (w tym magistralnych), ks, kd, elektrycznej, cieplowniczej, teletechnicznej, gazowej
przebiegajacych przez teren inwestycji lub o podanie informacji, ze takie kolizje nie wystepuja.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Koncepcja usunigcia kolizji projektowanej zabudowy z infrastrukturq podziemng w postaci licznych sieci:
wodociagowych (w tym magistralnych), ks, kd, elektrycznej, cieplowniczej, teletechnicznej, gazowej
przebiegajacych przez teren inwestycji nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

Prosze o precyzyjne wskazanie, kiore sieci uzbrojenia podziemnego przebiegajace przez teren inwestycji sg
nieczynne.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Ustalenie ktore sieci uzbrojenia podziemnego przebiegajace przez teren inwestycji sa nieczynne nalezy do
Wykonawcy.

Pytanie nr 14:

Proszg zamiesci¢ koncepcjg usuniecia kolizji projektowanej zabudowy z napowietrzna linig $redniego napiecia.
Odpowiedz na pytanie nr 14:

Ustalenie koncepcji usuniecia kolizji projektowanej zabudowy z napowietrzna linig $redniego napigcia nalezy do
Wykonawcy.

Pytanie nr 15:

Prosze zamiescic koncepcje usuniecia kolizji projektowanej zabudowy z kablami energetycznymi.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Ustalenie koncepcji usuniecia kolizji projektowanej zabudowy z kablami energetycznymi nalezy do Wykonawey.

Pytanie nr 16:
Prosze podat, kto jest wlascicielem wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, ktére przebiegajg
przez teren planowanej inwestycji z podziatem na wszystkie branze.

Odpowiedz na pytanie nr 16:
Ustalenie wtascicieli wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, ktére przebiegaja przez teren
planowanej inwestycji z podziatem na wszystkie branze nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 17:

Prosze podac, z kim nalezy dokona¢ uzgodnienia przetozenia sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, ktore
przebiegaja przez teren planowanej inwestycji z podziatem na poszczegoine branze.

Odpowiedz na pytanie nr 17:
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Uzgodnienie przefozenia sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, ktore przebiegajq przez teren planowane;
inwestyciji z podziatem na poszczegolne branze nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 18:
Prosze zamiesci¢ zgode dotyczacq planowanego wyciecia drzew na projektowanych wjazdach.

Odpowiedz na pytanie nr 18:
Zamawiajacy zamieszcza kopie decyzji, przy czym informuje, ze wycinka drzew na terenie inwestycji zostata

zakonczona.

Pytanie nr 19:

Prosze zamie$ci¢ warunki techniczne z Energa na usuniecie kolizji o ile wystepuije.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Ustalenie warunkdw technicznych z Energa na usunigcie kolizji o ile wystepuja nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 20:

Prosze zamiesci¢ warunki techniczne z MPWIK Sp z 0.0. na usunigcie kolizji o ile wystepuje.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Ustalenie warunkow technicznych z MPWIK Sp z 0.0. na usuniecie kolizji o ile wystepuja nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 21:
Prosze zamiesci¢ warunki techniczne z Wydziatu Gospodarki Miejskiej UM Wioctawek na usunigcie kolizji o ile

wystepuje.
Odpowiedz na pytanie nr 21:
Ustalenie warunkow technicznych z Wydziatem Gospodarki Miejskiej UM Wioctawek na usuniecie kolizji o ile

wystepujg nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 22:

Prosze zamie$ci¢ warunki techniczne z MPEC Sp. z 0.0. na usuniecie kolizji o ile wystepuje.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Ustalenie warunkdw technicznych z MPEC Sp. z 0.0. na usunigcie kolizji o ile wystepujg nalezy do Wykonawcy.
Pytanie nr 23:

Prosze zamiesci¢ warunki techniczne na usuniecie kolizji z siecig gazowa o ile wystepuje.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Ustalenie warunkow technicznych na usuniecie kolizji z siecig gazowa o ile wystepuja nalezy do Wykonawcy.
Pytanie nr 24:

Prosze zamiesci¢ warunki techniczne na usuniecie kolizji z siecig teletechniczng o ile wystepuje.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Ustalenie warunkow technicznych na usunigcie kolizji z siecig teletechniczna o ile wystepuja nalezy do Wykonawcy.
Pytanie nr 25:

W celu odczytania i sprawdzenia wymiarow, prosze zamiesci¢ koncepcje architektoniczng w wersji edytowalnej.
Odpowiedz na pytanie nr 25:

Zamawiajacy udostepnia koncepcje architektoniczng w wersji edytowalnej plik o nazwie ,PZT 24.04.2019
CELULOZOWA.dwg”.

Pytanie nr 26:

Majac na uwadze, Ze zamawiajacy oczekuje aby wykonawca dokonat nastepujacych czynnosci:

- uzyskat warunki techniczne od przedsigbiorstw branzowych: MPEC, MPWIK, Miasto Wioctawek w zakresie kd,
Telekomunikacja

- wykonat dodatkowe badania geologiczne i wykonat dokumentacije geologiczno-inzynierska

- wykonat mape do celow projektowych z uwzglednieniem wszystkich instalacji podziemnych w celu ich
oszacowania do usuniecia

- uzyskat decyzje na 8 zjazdow

- uzyskat decyzje na wycinke drzew w miejscach zjazdow

- uzyskat decyzje na usunigcie drzew porastajacych dzialki inwestora
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- uzyskat uzgodnienia branzowe od wszystkich gestorow sieci
- uzyskac pozytywna opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
wnoszg o wydtuzenie wykonania terminu wykonania projektu budowlanego z 60 do 120 dni, gdyz bez uzyskania
warunkow technicznych i innych w/w opracowan nie mozna przystapi¢ do prac projektowych, a ponadto wiele
czynnosci uzgodnieniowych musi by¢ wykonanych jedna po drugiej, oraz zalezy od czasu pracy wielu roznych
instytucii, ktore majg swoje wewnetrzne regulaminy i terminy zafatwiania spraw.
Odpowiedz na pytanie nr 26:
Zamawiajacy wyraza zgodg na przedtuzenie okresu realizacji zadania o 60 dni. Zamawiajacy informuje rowniez,
ze dokumentacija geologiczno-inzynierska wykonana zostanie przez Zamawiajgcego i udostepniona zostanie po
rozstrzygnigciu przetargu (informacja zawarta w rozdziale Il ust. 1 Opisu Przedmiotu Zaméwienia).
Zamawiajgcy zamieszcza kopie decyzji na wycinke drzew, przy czym informuje, ze wycinka drzew na terenie
inwestycji zostata zrealizowana.

Pytanie nr 27:

Pomimo zapisu w SIWZ, Ze na terenie inwestycji nie wystepuja czynne sieci a wystepujace sieci sq nieczynne i
nalezy odciat, zataczona w wersji pdf mapa, na ktorej zostat wykonany projekt zagospodarowania terenu wskazuje,
ze przez przedmiotowy teren inwestycji przebiega wiele roznych sieci uzbrojenia podziemnego, w tym w przy
budynkach na 2 i 4 sie¢ wysokiego napiecia, ktora koliduje z budynkiem nr 2, gdyz przebiega nad nim oraz koliduje
z budynkiem nr 4, gdyZ jest w niedopuszczalnym zblizeniu. Prosze w sposéb jednoznaczny okreslic warunki
wykonania projektu w zakresie usuniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym poprzez jednoznaczne
potwierdzenie, Ze nie wystgpujg Zadne czynne sieci uzbrojenia podziemnego, pomimo faktu, ze z zalaczonej mapy
wynika co innego.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Ustalenie wszelkich kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 28:
Ponizej przytaczam zapisy dotyczace kar umownych, ktdre w mojej ocenie sa bardzo restrykcyjne i niemozliwe do
zaakceptowania.

§14
Kary umowne
1. Ustalong przez strony formg odszkodowania za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy beda kary
umowne.
2 Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1. za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia, w ktorym odbior miat
by¢ przeprowadzony,

2. Z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9,

3. z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10% facznego wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwienh
publicznych.

1 Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1. w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji prac projektowych z harmonogramem rzeczowo-

finansowym - w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu okreslonego etapu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo~finansowego,

2 za zwioke w wykonaniu prac projektowych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust.
1 pkt 1, za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, okreslonego w § 7 ust. 1,
3 za zwiokg w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia stwierdzonych przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1,
za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

4, z tytutu braku realizacji obowiazkéw wynikajacych z koniecznosci peinienia nadzoru autorskiego,
okreslonych w § 4 ust. 3-6 — w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzien zwioki,

5. Z tytutu niewykonania obowigzku, wynikajacego z § 4 ust. 1 - w wysokosci 100 ztotych za kazda godzine
zwiloki ponad termin, wskazany w § 4 ust. 1,

6. Z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% facznego wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9,
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7. z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9,
8. w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w sposob wadliwy [ub niezupetny, w szczegdinosci, jezeli w

zwigzku z tym zajdzie konieczno$¢ podwyzszenia wynagrodzenia w umowie na roboty budowlane, wykonywane
na podstawie przedmiotowej dokumentacji, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. a - ¢ ustawy — Prawo zamowien
publicznych - w wysokosci 20% warto$ci, stanowiacej podwyzke wynagrodzenia umownego w umowie na roboty
budowlane,

9. za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci po 500,00 ziotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
10. za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego

uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 ztotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 2,

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kumulowania kar umownych z réznych tytutow.

2. Zobowigzania z tytutu kar umownych moga by¢ potracane Wykonawcy z naleznosci za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

- Szczegolnie zastrzezenia dotycza pkt 3 ppkt 8 umowy tj: Obcigzaniem wykonawcy projektu w wysokosci 20%
wartosci rob6t stanowiacej podwyzke wynagrodzenia umownego w umowie na roboty budowlane jest nie do
zaakceptowania.

Sam zamawiajacy w przygotowanym OPZ zapisat, ze: "Biorac pod uwage specyficzny charakter przedsigwziecia i
obiektywne trudnosci w ustalaniu ilosci prac do wykonania spowodowane brakiem dokumentacji archiwalne
likwidowanego zaktadu, jak réwniez niedostepnoscia do niektdrych obiektow na etapie przygotowania dokumentaci
nalezy jak najdoktadniej okresli¢ ilos¢ i zakres prac koniecznych do wykonania z punktu widzenia realizacji
przedmiotowego zadania."

Zatem zamawiajacy widzi obiektywne trudnosci w wykonaniu szczegotowych obliczen ilosci robot do wykonania i
jednoczesnie majac peing $wiadomos¢ zaistniatych trudnosci oraz nie dajac projektantowi czasu ( 2 miesigce na
caty projekt budowlany wigcznie z uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami), chce obciazy¢ projektanta ogromnymi
kosztami wynikajacymi z potencjalnego wzrostu kosztow inwestycji. Z informacji, ktore uzyskatem dowiedziatem
sie, Ze na pobliskim terenie wykonawca natrafit na podziemne elementy zelbetowe, ktore musiat wykopa¢ i
zutylizowa¢, co zostato ujawnione dopiero po wykonaniu wykopu. Zgodnie z propozycjg umowy zaproponowang
przez zamawiajacego, w opisanej wyzej sytuacii, ktorej nie mozna wykluczy¢ na projektowanych dziatkach, a wrecz
przeciwnie, ktore zapewne sie wydarzy w mniejszym lub wigkszym zakresie, projektant ma pokry¢ 20% kosztow
tych robot, gdyz ich nie przewidziat, chociaz nie ma mozliwosci ich przewidzenia, gdyz zamawiajacy nie posiada
dokumentaciji archiwalnej zabudowy terenu, ktorym dysponuje?

Majac powyzsze na uwadze prosze o rozwazenie wykreslenia tego zapisu umowy, ktory jest niedopuszczalny,
poniewaz ryzyko przedsiewziecia zamawiajacy usituje tym zapisem przenieS¢ w sposob nieuprawniony na
projektanta. Strony umowy powinny mie¢ réwne prawa i rowne obowiazki. W przedmiotowej sytuacji zamawiajacy
w sposob niedopuszczalny usituje przeniesé ryzyko zwigzane z zamoéwieniem na projektanta. Dziatanie takie
sprzeczne jest zaréwno z zasadg rownowagi stron w umowach cywilno-prawnych jak i z zasadami wspétzycia
spotecznego.

Jako uzupelnienie w/w kwestii nie zwigzanych z niniejszym postepowaniem prosze tez o rozwazenie
przeprowadzenia rozliczenia inwestycji w oparciu o kosztorys powykonawczy w oparciu o ceny jednostkowe.
Formuta ta jest obecnie coraz szerzej stosowana w przetargach publicznych, gdyz pozwala kontrolowaé inwestycije,
na kazdym etapie oraz wprowadza¢ korekty do projektu, ktdre stuza zamawiajgcemu, bez koniecznosci
dokonywania zmian umowy z wykonawca robét jak rowniez bez koniecznosci wehodzenia w jakiekolwiek spory.
Dotyczy to szczegolnie duzych inwestycji, gdzie czynnikow mogacych powodowaé zmiany jest bardzo wiele.
Oczywistym jest dla kazdego doswiadczonego zamawiajacego, ze nie da sie wytworzy¢ idealnej dokumentacii
projektowej, gdyz kazda dokumentacja w wigkszym lub mniejszym stopniu opisuje zaprojektowany obiekt.
Odpowiedz na pytanie nr 28:

Zamawiajacy pozostawia zapisy dotyczace kar umownych bez zmian, jednoczesnie wskazuje, iz okolicznosé o
ktorej mowa w § 14 ust. 3 pkt 8 umowy dotyczy wylgcznie przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w sposob
wadliwy lub niezupeiny, nie dotyczy zas sytuacji, w ktorej wykonanie robét budowlanych nie objetych przedmiotem
pierwotnego zamdwienia bedzie skutkiem czynnikéw o charakterze obiektywnym, niezaleznym od dziatan badz
zaniechan projektanta. Zamawiajacy informuje, ze formg wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych bedzie
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ryczait, w zwiazku z powyzszym zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia zostat opisany w taki sposob,
by nie budzito wapliwosci, ze ryzyko poniesienia kosztow dodatkowej wymiany gruntéw, lub dodatkowej utylizacji
niezidentyfikowanych konstrukcji Zelbetonowych i innych, ponosi wykonawca robét budowlanych. Powyzsze
stanowisko zamawiajacy opiera na tredci art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego: ,Jezeli strony umowily sie o
wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac” — patrz wyrok Sadu Apelacyjnego
w Biatymstoku z dnia 9 listopada 2017 r. (1 ACa 459/17 — LEX), wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20
czerwca 2016 r. (| ACa 619/15 - LEX).

Pytanie nr 29:

Prosze o zamieszczenie mapy zasadniczej w wersji elektronicznej w celu weryfikacji informacji zawartych na mapie
na ktorej zostata wykonana koncepcja.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Zamawiajgcy udostepnia mape w wersji elektronicznej. Katalog o nazwie G.DGK.6642.522.2017.

Pytanie nr 30:

Proszg o informacjg czy zamawiajacy udostepni opracowanie geologiczno-inzynierskie.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Zamawiajgcy informuje, Ze dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana zostanie przez Zamawiajacego i
udostepniona zostanie po rozstrzygnieciu (informacja zawarta w rozdziale Il ust. 1 Opisu Przedmiotu Zamdwienia).

Pytanie nr 31:

Proszg o informacig, czy zamawiajacy dysponuje decyzjami na wycinke drzew na terenie inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 31:

Zamawiajacy dysponuje decyzjg na wycinke drzew oraz informuje, ze wycinka na terenie inwestycji zostata juz
wykonana.

Pytanie nr 32:

Proszg o informacje, czy zamawiajacy dysponuje decyzjg na wycinke drzew w pasie drogowym w miejscu
projektowanych zjazdow.

Odpowiedz na pytanie nr 32:

Zamawiajacy dysponuje decyzjq na wycinke drzew.

Pytanie nr 33:

czy planujgc wykonanie projektow z wykorzystaniem technologii BIM brali panstwo réwniez pod uwage
wykorzystanie platformy CDE - Common Data Environment wspélna platforma danych - ktéra stuzy do
gromadzenia, zarzadzania oraz rozpowszechniania danych graficznych i niegraficznych pod stalym nadzorem, do
ktorej stafy dostep ma zespdt projektowy, Inwestor, a docelowo réwniez moze mie¢ Wykonawca. Pozwala
Inwestorowi mie¢ staty nadzér nad procesem projektowym.

W zwiazku z powyzszym dopisza panstwo wymdg stosowania platformy CDE?

Odpowiedz na pytanie nr 33:

Zamawiajacy nie stawia wymogu stosowania platformy CDE.

Pytanie nr 34:

Poniewaz projektowany obiekt pofoZony jest na terenie poprzemystowym, wiec w celu prawidiowego okreslenia
wszystkich kosztow inwestycji konieczne jest przekazanie projektantowi petngj dokumentacji archiwalnej
dotyczacej budynkow przemystowych, linii technologicznych i innych obiektow zakladu wraz z ich fundamentami.
Zamawiajacy nie dysponuje taka dokumentacjq i nie jest w stanie przekaza¢ w tym zakresie wiedzy w celu
wykonania prawidtowej dokumentacji projektowej. PZP naklada obowigzek prawidlowego opisania prac
projektowych na zamawiajacego. W $wietle obowigzujacych przepisow prawa to zamawiajacy ma obowiazek
dopetnic wszelkie] starannosci w zakresie opisu przedmiotu zamowienia. Poniewaz zamawiajacy tego obowiazku
nie dopetnit, rozumiem, ze z przyczyn obiektywnych, to nie ma prawa przenosié odpowiedzialnosci w tym zakresie
na projektanta. A zatem zapis umowy zawarty w § 14 pkt 3 ppkt. 8 jest niezgodny z przepisami prawa i wymaga
usuniecia.

Odpowiedz na pytanie nr 34:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 28
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Pytanie nr 35:
Wnosze takze o usuniecie zapisu umowy o tresci "w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji prac projektowych
z harmonogramem rzeczowo—finansowym — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt
1, za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego etapu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo—
finansowego," Zamawiajacy musi mie¢ $wiadomos¢, ze niniejszy zapis umowy spowoduje koniecznosé tworzenia
sztucznych harmonograméw prac projektowych, gdyz z uwagi na nieprzewidywalno$¢ w zakresie terminow
realizacji uzgodnien i innych czynnosci cywilnoprawnych, ktore sg konieczne do wykonania w trakcie realizacji
dokumentacji projektowej, uniemozliwia wykonanie harmonogramu rzetelnego bez narazenia sie na zaptacenie kar.
Umowa zawiera termin koncowy, ktory jest kluczowy w celu jest zakoriczenia i powinien to by¢ jedyny termin, ktory
strony sie rozliczaja.
Odpowiedz na pytanie nr 35:
Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 36:

Zwracam sie z prosbg o wykreslenie § 14 pkt 3 ppkt. 8 umowy. Planowany obiekt pofozony jest na terenie
poprzemystowym, dla ktérego zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalne;.

Ten fakt catkowicie uniemozliwia dokonanie prawidlowej analizy w zakresie kosztoéw inwestycji dotyczacych
elementéw uzbrojenia podziemnego przez projektanta z winy zamawiajgcego.

Dlatego zapis umowny w ktorym zamawiajacy chce obarczy¢ odpowiedzialnoscig finansowa projektanta za
dodatkowe koszty inwestyciji, ktére na pewno powstana z winy zamawiajacego jest catkowicie niedopuszczalny.
Skoro zamawiajacy nie jest w stanie, z przyczyn obiektywnych, przekaza¢ petnej informacji o istniejgcych obiektach
a przede wszystkim o ich fundamentach oraz o istniejacym uzbrojeniu podziemnym na terenie inwestycji to ryzyko
powstania dodatkowych kosztow musi ponie$¢ we wiasnym zakresie i zabezpieczy¢ na to odpowiednie Srodki
finansowe oraz przewidzie¢ taka okoliczno$¢ z umowie z wykonawca robot.

Odpowiedz na pytanie nr 36:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 28.

Pytanie nr 37:

Z uwagi na nierealny termin wykonania dokumentacii projektowej, ktory zamawiajacy okreslit na:
- 2 miesigce projekt budowlany;

- 2 miesiace projekt wykonawczy;

prosze urealnienie tego terminu w nastepujacy sposéb:

- 5 miesiecy projekt budowlany;
- 3 miesiace projekt wykonawczy;

Uzasadnienie wniosku jest oczywisty i wynika wprost z SIWZ w ktérym zamawiajacy wskazat ilo$¢ czynnosci
formalnych i projektowych do wykonania wskazujac jednoczesnie niemozliwy do realizacji termin ich wykonania.
Zaznaczy¢ nalezy, ze przedmiotem inwestycjg sg 4 budynki mieszkalne wielorodzinne o pum 15 143 m2 dla
zaprojektowania ktory trzeba pozyskac:

- warunki techniczne,

- wykona¢ uzgodnienia,

- wykona¢ badania geologiczne,

- wykona¢ mape do celow projektowych oraz jeszcze jeden drobny element wykonac dokumentacije techniczng;
Odpowiedz na pytanie nr 37:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie okresu realizacji zadania o 60 dni.

Pytanie nr 38:

Prosze o usuniecie zapisu umowy zawartego w § 14 pkt 2 ppkt. 3 o tesci "w kazdym przypadku niezgodnosci
realizacji prac projektowych z harmonogramem rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego etapu prac w stosunku do
harmonogramu rzeczowo—finansowego," W niniejszej sprawie sporzadzenie harmonogramu mnogich czynnosci,
ktérych realizacja zalezy od zasad pracy innych instytucii jest catkowicie nieprzewidywalna a zatem niemozliwa do
prawidtowego oszacowania. Zatem zamawiajgcy nie powinien kara¢ projektanta za niedotrzymanie czastkowych
termindéw. Umowa ma termin koncowy, z ktorego projektant zostanie rozliczony. Ponadto przegladajac dokumenty
zamieszczone przez zamawiajacego wida¢ wyraznie, Ze sam zamawiajacy miat problemy z terminami zatatwiania
spraw, chociaz jest instytucija, ktora posiada zdecydowanie wigksze mozliwosci w tym zakresie niz projektant.
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Odpowiedz na pytanie nr 38:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 35.

Pytanie nr 39:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres inwestycji zgodnie z zapisami SIWZ jest ograniczony wylacznie do dwdch
dziatek nr 26 i nr 30 wskazanych w zaméwieniu natomiast zakonczenie instalacji zewnetrznych wyglada
nastepujaco:

- instalacja kanalizacji sanitarnej ma zostac zakonczona studniami przy granicy dziatek
- instalacja kanalizacji deszczowej ma zosta¢ zakoriczona studniami przy granicy dziatek
- instalacja wodna ma zosta¢ zakoriczona studnia wodomierzowa przy granicy dziafki
- instalacja niskopradowa ( $wiattowodowa ) konczy sie w budynku

- instalacja elektryczna konczy sie w ziaczu kablowym na granicy lub na budynku

- instalacja cieptownicza konczy sie w wezle cieptowniczym, do ktorego MPEC doprowadzi zasilanie
W zakresie projektu nie wystepuja przylacza wychodzace poza granice wskazanych 2 dziatek.
Przytacza beda zaprojektowane w ramach opracowania projektu drogowego, ktary rdwnolegle jest prowadzony
przez Miasto Wioctawek.
Odpowiedz na pytanie nr 39:
Zamawiajacy potwierdza, Ze zakres inwestycji zgodnie z zapisami SIWZ jest ograniczony wylacznie do dwoch
dziatek nr 26 i nr 30. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze ostateczny przebieg instalacji zewnetrznych zostanie
okreslony na etapie projektowania.

Pytanie nr 40:

Prosze o skorygowanie ilosci dokumentacji do przekazania.

Poniewaz w postgpowaniach przetargowych oraz podczas realizacji generalnie wszyscy postuguja sie wersjami
cyfrowymi dokumentacji projektowej, wigc wydaje sie by¢ zasadne ograniczenie ilosci wydrukow w wers;ji
papierowej do niezbednego minimum stosowanego powszechnie w/g ponizszej propozycjii Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ dokumentacie projektowa w nastepujacych formach:

1. wformie papierowej - tradycyjnej 2D oraz w technologii BIM (3D) tylko w cze$ci architektonicznej w po-
staci jednorodnych, zwartych, trwale zszytych, jednotomowych lub wielotomowych opracowan oraz w ilo-
sci:

projekt budowlany - 5 egzemplarzy,

wielobranzowy projekt wykonawczy - 3 egzemplarzy,

przedmiary robét - 2 egzemplarze,

kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze,

karty mieszkan - 2 egzemplarze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét we wszystkich branzach - 2 egzemplarzy:

Odpowmdz na pytanie nr 40:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie ilosci dokumentacji w wersji papierowe.

e P

Pytanie nr 41:

Zwracam sie z prosbg o zmniejszenie wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 5%
catkowitej kwoty brutto. Jednoczesnie zwracam uwage, ze warto$¢ nalezytego zabezpieczenia
wykonania umowy stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej, ktdry zamawiajacy bedzie
zmuszony pokry¢, gdyz koszt ten zostanie doliczony do oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 41;
Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w zakresie nalezytego wykonania umowy bez zmian.

Pytanie nr 42:

Proszg o dopisanie do § 10 zapisu, w ktdrym zamawiajacy udziela zezwolenia w postaci licencji dla wykonawcy na
wykonywanie praw majatkowych i praw pokrewnych do wykorzystania projektu w celach promocyjnych biura
projektowego.

Odpowiedz na pytanie nr 42:

Zamawiajacy w par. 10 po ust. 11 dodaje sig ust. 12 o nastepujacej treéci: ,Wykonawca ma prawo zamiescié
materialy ilustracyjne projektu inwestycji, wiacznie z fotografiami w zbiorze swoich materiafow promocyjnych i
profesjonalnych.”
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Pytanie nr 43:

Prosze o korekte zapisu § 17 umowy w sposéb adekwatny do terminu wykonania dokumentacji projektowej w
nastepujacy sposob:

Przez dziafania lub bezczynnos¢ organow administracii publicznej, o ktorych mowa w pkt 9 rozumie sig brak:

a. wydania mapy do celow projektowych przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w terminie 14 dni od daty przekazania do Osrodka operatu pomiarowego sporzadzonego przez
geodete Wykonawcy,

b. otrzymania warunkow technicznych od gestorow sieci w terminie 14 dni,

C. uzgodnienia dokumentacji technicznej przez gestorow sieci w terminie 14 dni,

d. skoordynowania usytuowania projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej w terminie 14 miesigca,

Wskazane w umowie w/w terminy dotycza wytacznie fazy wykonania projektu budowlanego, na ktéry zamawiajacy
przewidziat jedynie 2 miesiace, a wigc terminy te sg catkowicie nieskuteczne. Ponadto cze$¢ z tych terminow jest
niezgodna z terminami wykonania czynnosci wynikajacymi z przepisow przypisanych danej czynnosci
Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w zakresie § 17 umowy bez zmian, Zamawiajacy wydtuzyt termin na
wykonanie projektu budowlanego do 120 dni.

Pytanie nr 44:
Prosze o potwierdzenie lub rezygnacje z projektowania zielonych $cian frontowych z systemem automatycznego

nawadniania o czym jest mowa w § 3 pkt 16 umowy. Rozwigzanie to wydaje sie by¢ technicznie nieuzasadnione
w przypadku $ciany budynku z oknami. Ponadto jest to rozwigzanie, ktére w znaczny sposob podniesie warto$é
inwestycii

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na rezygnacje z projektowania zielonych $cian z systemem automatycznego
nawadniania. Jednoczes$nie zamawiajacy informuje, iz chodzi o $ciany szczytowe (bez okien).

W zwigzku z powyzszym § 3 pkt 16 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania $cian szczytowych budynkdw jako ,Scian zielonych” tzw. ogrody
wertykalne. Sciany powinny by¢ zaprojektowane w systemie modutowym opartym na systemie paneli wykonanych
z tworzywa sztucznego. Na etapie projektowania ,zielonej $ciany” nalezy przewidzie¢ mozliwosc dodatkowego
fundamentowania konstrukcji ogrodu. ,Zielona Sciana” powinna by¢ zaopatrzona w system automatycznego

nawadniania.”

Pytanie nr 45:
Prosze o wykreslenie zapisu z rozdziatu Il pkt 4.3 "pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do

50 MB"

Na etapie przygotowania opisu zamdéwienia zamawiajacy nie mozne czyni¢ zatozen technicznych niemozliwych do
spetnienia. Na tym etapie nie jest mozliwe do okre$lenia jak bedzie wielkos¢ plikow. Informacja ta powstanie po
wykonaniu dokumentacji projektowej i bedzie wynikata ze szczegotowosci zawartych rozwigzan oraz skali obiektu.
W mojej ocenie nie bedzie mozliwe spetnienie narzuconego wymogu w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zapisu z rozdziatu Il pkt 4.3 na nastepujaca;

"Pliki w formacie pdf muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech a
jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci standardowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych."

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych, dokonuje zmiany nastepujacych zapisow specyfikacii istotnych warunkow zamowienia:
1. Rozdziat IV specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA) w

brzmieniu:

.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w terminie nie dtuzszym niz 120 dni od dnia
zawarcia umowy, z tym ze:

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0. ul. Ptasia 2A lok. 15, 87-800 Wioctawek.
KRS 0000682913, NIP 8883129675, REGON 367220450. www.mbm.wloclawek.pl

Spotka wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy
w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS. Kapitat zaktadowy 8 472 000,00 zt.
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- Zlozenie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wniosku do wiasciwego organu administracji budowlanej o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego zaméwienia powinno nastapi¢
w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia zawarcia umowy.”

uzyskuje nastepujace brzmienie:
,Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zaméwienia w terminie nie dfuzszym niz 180 dni od dnia

zawarcia umowy, z tym Zze:
- ztozenie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wniosku do wiasciwego organu administracji budowlanej

0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (pozwolenie na budowe) dla przedmiotowego zaméwienia
powinno nastgpic w terminie nie dfuzszym niz 120 dni od dnia zawarcia umowy..”

2. Rozdziat X pkt 16 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFERTY) w brzmieniu:

,Zaleca si¢ umiescic oferte w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnetrzna powinna zostaé
zaadresowana: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z 0.0., ul. Ptasia 2a, lok. 15, 87-800

Wioclawek
oraz powinna by¢ oznakowana w nastepujacy sposob:

Oferta na:
,Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa czterech budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul.
Celulozowej’

Na kopercie nalezy dopisac:
Nie otwiera¢ przed dniem 31 maja 2019 r., godz. 13:00.”

uzyskuje nastepujace brzmienie:

,Zaleca sig umiescic oferte w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnetrzna powinna zostac
zaadresowana: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z 0.0., ul. Ptasia 2a, lok. 15, 87-800
Wioctawek oraz powinna by¢ oznakowana w nastepujgcy sposéb:

Oferta na:
,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa czterech budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul.

Celulozowey.
Na kopercie nalezy dopisac:
Nie otwierac przed dniem 6 czerwca 2019 r., godz. 13:00.”

3. Rozdziat XI pkt 1 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA
| OTWARCIA OFERT) w brzmieniu:

,Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z 0.0,
ul. Ptasia 2a, lok. 15, 87-800 Wioctawek do dnia 8 kwietnia 31 maja 2019 r., do godziny 12:45 i zaadresowac
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X..”

uzyskuje nastepujace brzmienie:
,Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z 0.0.,
ul. Ptasia 2a, lok. 15, 87-800 Wioctawek do dnia 8 kwietnia 6 czerwca 2019 r., do godziny 12:45 i zaadresowac

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X.”

4. Rozdziat XI pkt 4 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA
| OTWARCIA OFERT) w brzmieniu:

,Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Ptasia 2a, lok. 15, w dniu 31 maja 2019 r., 0 godzinie
13:00."

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0, ul. Ptasia 2A lok. 15, 87-800 Wtoctawek.
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uzyskuje nastepujace brzmienie:

,Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Ptasia 2a, lok. 15, w dniu 6 czerwca 2019 r., 0 godzinie
13:00.”

5. Czesé B pkt 3) Formularza oferty w brzmieniu:

,Zobowigzuje sie do wykonywania zamowienia w terminie nie diuzszym niz 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy, z
tym ze:

a) zlozenie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wniosku do wiasciwego organu administracji
budowlanej o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego zaméwienia
powinno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia zawarcia umowy.”

Uzyskuje nastepujace brzmienie:

.Zobowigzuje sie do wykonywania zamdwienia w terminie nie dfuzszym niz 180 dni od dnia zawarcia umowy, z tym
Ze:

a) ziozenie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wniosku do wiadciwego organu administracji
budowlanej o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (pozwolenie na budowe) dla przedmiotowego
zamowienia powinno nastapic w terminie nie dtuzszym niz 120 dni od dnia zawarcia umowy.”

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PREZES ZARZADU
Lo 1

Katarzyno Minett

Zalaczniki:
1. Pismo MPEC - plik NI-RZ-010153-12-2018.pdf
Pismo MPWIK - 544-SF-12-2018.pdf
Decyzje o wycince drzew
Koncepcja zagospodarowania terenu — plik PZT 24.04.2019 CELULOZOWA.dwg
Mapa zasadnicza — plik G.DGK.6642.522.2017
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